

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele:**  
**č. zhotovitele: 028/2013**

<b>ÚŘAD MČ PRAHA-VINOŘ</b>	
Došlo dne:	12-12-2013
Č.j.:	1281 Přílohy: .....

č.j. 1921/2013/44

**Dnešního dne uzavřeli:**

**Objednatel :**

**Městská část Praha – Vinoř, se sídlem Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, 190 17**

zastoupená : Františkem Švarcem, starostou městské části

IČ: 002 40 982

DIČ: CZ00240982

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000710319/0800

(dále jen "**Objednatel**")

na straně jedné

a

**Zhotovitel :**

**Z&D stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem K Rybníčku 13, Praha – Satalice, 190 15**

jednající: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel společnosti, tel: 286 852 267, e-mail: [zd@zd.cz](mailto:zd@zd.cz)

IČ : 452 44 618

DIČ : CZ45244618

bankovní spojení: Komerční banka Praha 8

číslo účtu: 348543081/0100

Zapsaný v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl.C, vložka 6441

(dále jen "**Zhotovitel**")

na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 028/2013 ze dne 11. 9.2013

v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

### 1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 9.2013 uzavřeli smlouvu o dílo č. 028/2013, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelům jako zadavatelem pod názvem „**Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha – Vinoř**“.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění rekonstrukce vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce.

### 2. Předmět dodatku

2.1 Na základě požadavku Objednatel se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací jejichž nutnost vyplynula v průběhu rekonstrukce.

2.2 Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3 V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovené ve Smlouvě o dílo, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

### 3. Změna ceny díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací namená navýšení ceny díla o 67 602,- Kč bez DPH.

3.2 S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. 3 Smlouvy o dílo se mění a nově činí 1 855 558,- Kč bez DPH.

### 4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 12.12.2013

V Praze dne 12.12.2013

Za objednatele

Za zhotovitele

  
.....  
František Švarc  
starosta městské části

  
.....  
Ing. Jaroslav Mikan  
jednatel společnosti



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
TEL/FAX: 286 852 267  
IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

## STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU BYTOVÉHO DOMU PRAHA-VINOŘ, BOHDANEČSKÁ č.p. 249 a 250

### Práce nad rámeč BD VINOŘ

položka	popis	skutečnost	rozpočet	rozdíl	m.j.	j.c	cena celkem
1	porotherm tl. 80mm	197,64	184,05	13,59	m2	590	8 018,10 Kč
2	odbourání izolační přízdívky	150,7			m2	97	14 617,90 Kč
3	vodorovné přemístění přízdívky na skládku	17,38			t	241	4 188,58 Kč
4	poplatek za uložení na skládku - suť	17,38			t	210	3 649,80 Kč
5	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	169,32	154,44	14,88	m3	590	8 779,20 Kč
6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			14,88	m3	159	2 365,92 Kč
7	Poplatek za uložení na skládku - zemina			24,99	t	145	3 623,55 Kč
8	uložení sypaniny na skládku			24,99	t	84	2 099,16 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>47 342,21 Kč</b>

V Praze dne 8.10.2013

Bata Ondřej  
stavbyvedoucí

Z & D stavební společnost s.r.o.  
Ondřej BATA  
K Rybníčku 13  
190 15, Praha 9 - Satalice  
DIČ: CZ45244618

Prace: R1



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
TEL/FAX: 286 852 267  
IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

## STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU BYTOVÉHO DOMU PRAHA-VINOŘ, BOHDANEČSKÁ č.p. 249 a 250

### Vícepráce

<u>položka</u>	<u>popis</u>	<u>výměra</u>	<u>m.j.</u>	<u>i.c.</u>	<u>cena</u>
1	nabetonování náběhu stávajících podlah	1	kpl	1050	1050
2	omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	27,18	m <sup>2</sup>	270	7338,6
3	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	14,88	m <sup>3</sup>	620	9225,6
4	bourání zákl. pasu (zarovnání)	1	kpl	1450	1450
6	penetrace podkladu + malba	27,18	m <sup>2</sup>	44	1195,92
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>20 260,12 Kč</b>

V PRAZE DNE : 11.11.2013

Bata Ondřej  
stavbyvedoucí

Ž. & D. stavební spol. s r. o.  
Ondřej BATA  
K Rybníčku č.13  
190 15 Praha 9 Satalice  
DIČ: CZ45244618

*Handwritten signature*