

ÚŘAD MČ PRAHA-VINOŘ	
Došlo dne:	17 -02- 2015
Č.j.:	133 Přílohy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
č. zhotovitele: 002/2015

č.j. 238/15/4

Dnešního dne uzavřeli:

Objednatel :

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem MČ Praha – Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
zastoupená Františkem Švarcem, starostou městské části
IČ: 002 40 982

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 2000 710 319, kód banky 0800

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: František Švarc, starosta městské části

(dále jen "Objednatel")

na straně jedné

a

Zhotovitel :

Z & D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

zastoupený: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6441

bankovní spojení: Komerční banka Praha 9

číslo účtu: 348543081/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

(dále jen "Zhotovitel")

na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 002/2015 ze dne 8.1.2015 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.1.2015 uzavřeli smlouvu o dílo č. 002/2015 jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelům jako zadavatelem pod názvem „**Novostavba objektu mateřské školy ve Vínově, ulice Mikulovická a Ronovská** (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění stavby vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce.

2. Předmět dodatku

2.1 Na základě požadavku Objednatelů se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací jejichž nutnost vyplynula v průběhu realizace.

2.2 Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3 V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovená ve Smlouvě o dílo, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

3. Změna ceny díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací znamená navýšení ceny díla o **332 647,- Kč** bez DPH.

3.2 S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. 5 odst.5.2.Smlouvy o dílo se mění a nově činí **9 292 063,- Kč** bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 12.2.2015


V Praze dne 11.2.2015

Za objednatelů


Městská část Praha - Vínov
úřad městské části
Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
IČ: 240982, DIČ: CZ00240982
(1)

František Švarc
starosta městské části

Za zhotovitelů



Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti