


192

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele:
č. zhotovitele: 005/16

Dnešního dne uzavřeli:



Objednatel :

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
zastoupený: Františkem Švarcem, starostou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc
IČO: 002 40 982
DIČ: CZ00240982
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 2000710319/0800

(dále jen "Objednatel")
na straně jedné

a

Zhotovitel :

Z & D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
bankovní spojení: Komerční banka Praha 9
číslo účtu: 348543081/0100

(dále jen "Zhotovitel")
na straně druhé

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 005/2016 ze dne 9.5.2016 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku: .

D.č. 1 SOD 005/2016 „Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum základní školy“.

mi

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.5.2016 uzavřeli smlouvu o dílo č. 005/2016 jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelem jako zadavatelem pod názvem „**Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum základní školy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění rekonstrukce vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce.

2. Předmět dodatku

2.1 Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací jejichž nutnost vyplynula v průběhu rekonstrukce.

2.2 Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3 V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovené ve Smlouvě o dílo, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

3. Změna ceny díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací znamená v součtu navýšení ceny díla o **479 711,- Kč** bez DPH.

3.2 S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. V. odst.5.1.Smlouvy o dílo se mění a nově činí **4 369 343,- Kč** bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 14.9.2016

V Praze dne 14.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

Městská část Praha - Vinohřady
úřad městské části
Bohdanečská 97, 19017 Praha 9
IČ: 00240982 DIČ: CZ00240982



František Švarc
starosta městské části

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel společnosti

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618





K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
TEL/ FAX: 286 852 267
IČ: 45 24 46 18, DIČ: CZ-45 24 46 18

Pohybové centrum Vinoř

Soupis přípočtů a odpočtů

Popis	MJ	výměra	jednotková cena	cena celkem
1 dodávka a montáž ocelové zárubně	ks	1	1910	1 910 Kč
2 dodávka a montáž protipožárních dveří	ks	1	19920	19 920 Kč
3 dodávka a montáž samozavírače hrubé rozvody pro dodatečně požadované	ks	1	2200	2 200 Kč
4 umyvadlo vč. stavebních přípomocí	kpl	1	3950	3 950 Kč
5 dodávka montáž umyvadla vč. baterie	ks	1	4950	4 950 Kč
6 dodávka a montáž el. ohřivače speciální penetrace pod vinylové podlahy z	ks	1	4150	4 150 Kč
7 důvodu vlhkosti podkladu	m2	84	245	20 580 Kč
8 dodávka a montáž odvodňovacího žlabu nad schodištěm	mb	2,5	4500	11 250 Kč
9 osazení měřičů tepla a vody	kpl	1	16480	16 480 Kč
10 marmolitová omítka na opěrných stěnách vč. úpravy podkladu	m2	35	980	34 300 Kč
11 osazení nopové folie za opěrné stěny	m2	42	95	3 990 Kč
12 zákryty rozvodů ZTI a el z minerálního pohledu vytvoření betonového prahu pro odvod vody z	kpl	1	8500	8 500 Kč
13 komunikace	mb	4	2950	11 800 Kč
14 stavební úpravy proti zaplavení objektu viz. samostatná příloha č. 1	kpl	1	66980	66 980 Kč
15 provedení vsakovacích jímek od dešťových svodů úprava povrchu komunikace z ul. Telčické před	ks	2	9600	19 200 Kč
16 dům na parkoviště	kpl	1	13800	13 800 Kč
17 doplnění podhledu na terase Z5 vč. roštu a povrchové úpravy	m2	30	1690	50 700 Kč
18 repase stávajícího podhledu na terase Z5 vč. lokálního vyspravení povrchové úpravy	m2	135	210	28 350 Kč
19 zednické vyspravení stěn na terase Z5	m2	55	180	9 900 Kč
20 fasádní nátěr stěn na terase Z5	m2	14	195	2 730 Kč
21 marmolitová omítka na parapetních zidkách v prostoru terasy	m2	41	790	32 390 Kč
22 odpočet tenkovrstvé silikátové omítky na podezdívce zábradlí terasy	m2	26	-232	-6 032 Kč
23 marmolitová omítka na podezdívce zábradlí terasy odpočet dodávky a montáže nového zábradlí	m2	26	790	20 540 Kč
24 terasy	mb	57	-4650	-265 050 Kč
25 kompletní repase zábradlí terasy vč. výměny výplní z tahokovu	mb	57	3980	226 860 Kč
26 úprava a doplnění hromosvodu	kpl	1	22400	22 400 Kč
27 likvidace betonových okapových chodníků nad rámeč VV	t	64	695	44 480 Kč
28 nátěr stávajících rozvaděčů vč. zasazení el. vývodu	kpl	1	7800	7 800 Kč
29 úprava svody nad přístupovým chodníkem	kpl	1	6400	6 400 Kč
30 úprava terénu v jihozápadní části pozemku vč. navezení ornice	kpl	1	22900	22 900 Kč
mezisoučet				448 328 Kč
VRN + přesun hmot	%	7	448 328 Kč	31 383 Kč

Cena celkem bez DPH 479 711 Kč
DPH 21% 100 739 Kč
Cena celkem vč. DPH 580 450 Kč

V Praze dne 9.9.2016

Marek Nesvačil
vedoucí výrobního odboru

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
TEL/ FAX: 286 852 267
IČ: 45 24 46 18, DIČ: CZ-45 24 46 18

Pohybové centrum Vinoř - příloha č. 1

Stavební úpravy proti zaplavení objektu srážkovou vodou

Popis	MJ	výměra	jednotková cena	cena celkem
1 úprava stávající ocelové mříže	kpl	1	2900	2 900 Kč
2 vybourání asfaltového povrchu	m2	20	445	8 900 Kč
3 nakládání + odvoz živice	t	3	1420	4 260 Kč
4 úprava a vyčištění stávající dvorní vpusť	ks	1	1420	1 420 Kč
5 vyzdění nástavce na dvorní vpusť	kpl	1	2590	2 590 Kč
6 vybetonování plochy ve spádu od objektu	m3	5	2750	13 750 Kč
7 dodávka zámkové dlažby	m2	22	230	5 060 Kč
8 pokládka zámkové dlažby vč. kladecí vrstvy dozdění prostoru pod schody do lékárny	m2	20	245	4 900 Kč
9 vč. povrchové úpravy očistění, obroušení a nový nátěr ocelové mříže	kpl	1	13500	13 500 Kč
	kpl	1	9700	9 700 Kč

Cena celkem bez DPH

66 980 Kč

mi