

## Městská část Praha – Vinoř



### Záznam z jednání – příprava rekonstrukce Rosické ulice

Datum: 15. 3. 2023

Místo: zasedací místnost úřadu MČ, Bohdanečská 97, 190 17

Přítomní:

- Michal Biskup, starosta MČ Praha-Vinoř
- Lenka Hluší, místostarostka MČ Praha-Vinoř
- Michal Capko, předseda dopravní komise MČ Praha-Vinoř
- Jitka Pohludková, správa komunikací TSK
- Radek Čermák, oddělení dopravy MČ Praha 19
- Jan Macourek, místostarosta Přezletic
- Martin Raibr, zastupitel Přezletic
- Daniel Polič, zpracovatel bezpečnostní inspekce úseku Rosické ulice
- Michal Plášil, ROPID
- Zdeněk Potůček, majitel pozemku 200/307 k.ú. Přezletice
- manželé Rudolští, majitelé pozemků 1352 a 1353/1 k.ú. Vinoř
- Pavel Zimola, projektant dopravních staveb

Jednání bylo svoláno za účelem vyřešení rekonstrukce Rosické ulice v Praze-Vinoři, kde je dlouhodobý problém jak se stavem komunikace, tak s chybějícím pěším propojením Vinoře a Přezletic. Komunikace je úzká, propustek přes Ctěnický potok ve špatném stavebně-technickém stavu. Cílem je kompletní rekonstrukce komunikace mezi ulicí Mladoboleslavskou a hranicí Přezletic tak, aby byla zajištěna bezpečnost automobilové dopravy i pěších.

V roce 2019 byl zpracován posudek na propustek Q-068, jehož závěrem byla nutnost opravy do dvou let, dosud nebylo provedeno. MČ Vinoř na konci roku 2022 odsouhlasila výkup pozemku parc. č. 1362/2 k.ú. Vinoř do vlastnictví hlavního města Prahy (prozatím není převedeno na katastru), na kterém by bylo možné realizovat chodník.

Tento měsíc byl dokumentační komisí TSK schválen návrh na projektovou dokumentaci opravy komunikace ve stávajících parametrech. Jejich záměr ale neodpovídá požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na komunikaci.

Majitelé pozemků na severní straně komunikace jsou ochotní k odprodeji části pozemků tak, aby mohl být chodník dotažen až do Přezletic.

Na jednání byl navržen následující postup:

- obec Přezletice do konce dubna 2023 zpracuje variantní studii vedení chodníku od pozemku parc. č. 1361/5 k.ú. Vinoř směrem k severní hranici Prahy a k nejbližší křižovatce v Přezleticích; studie prověří vlečné křivky autobusu dl. 12 m v dotčeném úseku a možnost zásahu do pozemku parc. č. 1348/1 a 1346/1 k.ú. Vinoř, bude zaslána všem zúčastněným;
- na základě studie bude stanoven rozsah odkupu pozemků, které by se pro urychlení akce pokusila vykoupit obec Přezletice, a poté by v rámci dalších kroků byly pozemky prodány hlavnímu městu Praze;
- TSK urychleně zajistí mimořádnou kontrolní prohlídku a aktualizaci posudku propustku Q-068 a ve spolupráci se silničním správním úřadem zajistí koordinaci opravy komunikace a výstavby chodníku; propustek by měl být rozšířen i na převedení chodníku;
- silniční správní úřad doporučuje, aby byl ve spolupráci s obcí Přezletice a městské části Praha-Vinoř zpracován projekt chodníku k podání žádosti v únoru 2024 a financování z programu TSK BESIP v roce 2024-25;
- do doby finálního řešení by bylo vhodné dočasné řešení, které by potvrdilo stávající stav, kdy je na komunikaci jen jeden plnohodnotný jízdní pruh, a osazení provizorní signalizace pro kyvadlový provoz, který umožní vyčlenění plochy pro chodce. S tímto řešením nesouhlasí obec Přezletice, která požaduje zajištění obousměrného provozu.

Zapsala  
Lenka Hluší

Doplnění záznamu dle informací oddělení správy komunikací TSK ze dne 22. 3. 2023:

- Havarijní sanace propustku byla realizovaná v roce 2019 po obdržení Posudku propustku Q-068. Další postup bude zajištěn v rámci rekonstrukce komunikace. Na základě jednání již byla provedena mimořádná prohlídka propustku technikem odd. správy mostních objektů, dle výsledků bude zajištěno jeho případné zabezpečení.
- Městská část nechť požádá ODO MHMP o objednání PD na rekonstrukci komunikace včetně vybudování chodníku.
- Případné osazení semaforů nutno konzultovat s odd. telematických systémů TSK.
- Je nutné vyloučit nákladní dopravu z komunikace Rosická (v době prohlídky propustku zde jel autodomíchavač).