VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

DUSP a inženýring - Cyklostezka A50 
- podchod Stoliňská

zakázka malého rozsahu zadávané bez výběrového řízení
dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 4/2020



I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Městská část Praha – Vinoř 
Se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
IČ: 00240982, DIČ:CZ00240982 
zastoupená starostou Ing. Michalem Biskupem 


II. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE  
Ing. Michal Biskup, 
e-mail michal.biskup@praha-vinor.cz
tel: 286 851 114



III. ÚVODNÍ INFORMACE 

Zadavatel vyzývá uchazeče k podání nabídky v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 4/2020, ve znění dodatku č. 1, a to v kategorii II. nadepsané směrnice. 

Tato výzva k podání nabídky včetně jejich příloh je uveřejněna na webových stránkách Městské části Praha Vinoř: http:// https://www.praha-vinor.cz .

Veškeré informace jsou uvedeny v této výzvě. 
Zadávací dokumentace není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena. 

V. NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VÝZVY

A: Název: DUSP a inženýring  Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská
B: Druh zakázky: dodávka služeb 
 C: Popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky "Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská" je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, dále zpracování prováděcí dokumentace, inženýrská činnost a zajištění vydání společného povolení, zpracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a výkon autorského dozoru při samotné realizaci stavby, a to dle požadavků zadavatele. 
 
Jedná se o podchod železniční trati v ulici Stoliňské, dále navazující úsek cyklostezky směrem k lávce přes D10, která je již projekčně řešena, a třetí částí je cyklostezka od místa ukončení lávky východním směrem k ulici Vlastibořské, kde bude ukončena. 

Polohové umístění podchodu bude respektovat studii zpracovanou firmou 4roads s.r.o. 
- Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, zpracovanou 03/2022 se zakázkovým číslem 21054, která je přílohou této výzvy. 

Investorem byla vybraná varianta 2 s jižní rampou přiléhající k trati a kolmým výjezdem severním směrem. 

Navazující úseky cyklostezky nebyly předmětem studie proveditelnosti, vzhledem k celkové trase jsou ale nezbytné. Severním směrem povede od podchodu po pozemku parc. č. 4497/1 v k.ú. Horní Počernice, a bude ukončena v souřadnicích JTSK X = 1 041 131, Y = 730 129 (GPS cca 50°7'11.049"N, 14°35'35.513"E). Projektantem lávky přes D10 je firma TOP CON SERVIS s.r.o.. Úsek cyklostezky východním směrem od lávky směrem k ulici Vlastibořské začne na výše uvedených souřadnicích a plánované ukončení úseku je v místě GPS cca 50°7'12.900"N, 14°35'53.463"E). Délka přemostění podchodu (6 m) bude v předstihu projednána s budoucím správcem, Oblastním ředitelstvím Praha, Správa železnic, státní organizace.
 
Pro projekt je naprosto zásadní koordinace se stavbou "Optimalizace trati Mstětice - Vysočany" (dále jen Optimalizace), jejímž investorem je Správa železnic, státní organizace. V případě, že nebude do zahájení stavby optimalizace trati vyřešena koordinace s podchodem, nebude stavba podchodu možná. 

V případě projektu podchodu je nutné navrhnout technické řešení ve 2 etapách tak, aby bylo zajištěno, že minimálně 1. etapa bude realizována společně se stavbou Optimalizace, která bude v tomto úseku zahájena nejpozději v březnu 2023. Pokud by realizace 1. etapy neproběhla, dalších 6 let od dokončení stavby Optimalizace nebudou povoleny omezení provozu a zásahy do díla kvůli zárukám.


1. etapa - předstihový objekt:

Bude navržen tak, aby umožnil dostavbu pochodu (2. etapa) bez výluky na trati po ukončení stavby Optimalizace. Bude se jednat o návrh nosné konstrukce podjezdu pod tratí založené např. na podzemních stěnách z velkoprůměrových pilot zhotovených ve výluce stavby Optimalizace. Vzhledem k tomu, že do doby realizace tohoto úseku Optimalizace nebude k dispozici stavební (resp. společné) povolení, bude realizována pouze nezbytná část podchodu (1. etapa) včetně zapažení budoucích přístupových ramp, které může být navrženo rovněž z velkoprůměrových pilot.

Návrh musí být koordinován se stavbou Optimalizace, zejména pokud se jedná o přeložky inženýrských sítí, které se překládají v rámci Optimalizace, resp. budou vyvolány výstavbou předstihového objektu. Rovněž zde musí být navrženo pažení kolejového lože v ose trati, aby mohlo dojít k výstavbě předstihového objektu v souladu s plánovanými výlukami stavby Optimalizace.

Předstihový objekt bude projektově zhotoven ve stupni RDS (tzn. včetně všech výkresů tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí - piloty, nosná deska atd., izolace). Pro takový rozsah dokumentace bude zhotoven soupis prací a rozpočet tak, aby mohl být při výběru zhotovitele oceněn a následně realizován. Ocenění bude provedeno dle platného třídníku OTSKP. Tento objekt bude po dohodě se Správou železnic, státní organizace, řešen změnou stavby (Optimalizace) před dokončením, pokud by do doby realizace nebylo hotové společné povolení celé stavby podchodu.
Výběr zhotovitele bude zajišťovat Správa železnic, státní organizace, realizaci bude financovat Magistrát hlavního města Prahy. 

2. etapa:

Bude se jednat o doprojektování samotného podchodu včetně navazujících přístupových ramp a navazující cyklostezky ve stupni DUSP+PDPS včetně zajištění právoplatného povolení pro tuto stavbu jako celek. Pokud bude reálné dostavět i tuto část podchodu v rámci stavby Optimalizace, tak se tak učiní. V opačném případě se touto stavbou naváže na již zhotovený předstihový objekt v době, kdy budou splněny podmínky pokračování v realizaci (zajištění finančního krytí stavby, povolení ke stavbě, soutěž na zhotovitele, výběr zhotovitele...). Rovněž 2. etapa bude obsahovat soupis prací včetně rozpočtu. 


Podrobná specifikace předmětu plnění:

- geodetické zaměření pro následné zpracování výkazu výměr a rozpočtu,

- projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, která bude zpracovaná v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
v platném znění,

- zajištění potřebných stanovisek DOSS, správců sítí a výkonu inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případné zajištění majetkoprávních smluv včetně projednání s dotčenými vlastníky pozemků,

- dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., v platném znění, a také v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky IS, výkaz výměr 
a kontrolní rozpočet pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby,

- spolupráce při výběru zhotovitele při realizaci stavby; v rámci této spolupráce je zhotovitel projektové dokumentace povinen reagovat na případné dotazy zájemců 
o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektové dokumentace, a to ve lhůtě max. 3 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace. Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky stavby. Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. musí být zpracována v rozsahu, který stanoví vyhláška č. 169/2016 Sb., tzn. nepoužívání obchodních názvů, a technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy.
 
Uchazeč je v této souvislosti povinen spolupracovat se zadavatelem při výkonu autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace stavby (případně u stavebních prací až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění).
Místo plnění: parc. č. 3802, 1851, 3954, 3962/1, 3968/130, 3968/14, 4497/1 k.ú. Horní Počernice, obec Praha.
DUSP a součásti dodávky musí splňovat platné právní předpisy a odpovídat příslušným technickým normám ČSN a EN a odpovídat platné ÚPD.

Podmínky pro termíny odevzdání dokumentace:
- 1. etapa koncept DUSP 30. 9. 2022
- 1. etapa čistopis DUSP 15. 11. 2022 (předpoklad pro výběr zhotovitele do 31. 12. 2022)
- 2. etapa koncept DUSP 31. 5. 2023
- 2. etapa čistopis DUSP 31. 7. 2023


VII.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Předpokládaná nabídková cena zakázky činí: 1.100.000 Kč bez DPH 


VIII.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Doba plnění: 

Předpokládaný termín zahájení dodávky: červen 2022 

Předpokládaný termín dokončení dodávky: srpen 2023.

Místo plnění: Praha 9,  

IX.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za předmět veřejné zakázky bude uhrazena po řádném předání a převzetí  příslušné etapy zakázky na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury zadavateli. Zálohy se neposkytují. 

X.  LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

A. Lhůta pro podání nabídek končí: 31. 5. 2022 do 10.00 hodin. 

B. Místo pro podání nabídky: 

Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech na podatelně úřadu Městské části Praha Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř nebo zaslat na adresu zadavatele. 

C. Další podmínky:

 Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: 

DUSP  a inženýring - Cyklostezka A50 
- podchod Stoliňská- NABÍDKA NEOTEVÍRAT


XI. KVALKIFIKAČNÍ KRITÉRIA

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní způsobilosti předložil výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého bude patrné, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to alespoň v dále uvedených oborech podnikání: 

· projektová činnost ve výstavbě



XII.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Zadavatel vyhodnotí nabídku dle ustanovení čl. 8 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 4/2020. 


V Praze dne 27.4.2022

Ing. Michal Biskup, starosta
Městská část Praha Vinoř




Přílohy:
1) Krycí list 
2) Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, zpracovanou 03/2022 se zakázkovým číslem 21054
